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Nachtragskredit Kommunikation ERK BL 2024

Bericht und Antrag des Kirchenrates vom 23. September 2024 zu Handen der Synode vom 19. November
2024

Sehr geehrte Synodale

Wie bereits an der Frithjahrssynode ausfiihrlich prasentiert und vorinformiert, unterbreitet lhnen der
Kirchenrat den folgenden Nachtragskredit zum Budget 2024.

Aufgrund des erweiterten Projektumfangs «Neues Kommunikationskonzept» kommt es bei der
Fachstelle Kommunikation im Jahr 2024 zu einer Budgetiiberschreitung im sechsstelligen Bereich. Die
hoheren Projektaufwande betreffen insbesondere die Arbeiten am gemeinsamen Erscheinungsbild,
welches nicht budgetiert war, und die Lancierung eines mandantenfahigen Webportals statt einer
«normalen» Webseite. Der grossere Projektumfang brachte zudem héhere Beratungs- und
Umsetzungskosten mit sich.

Der grossere Projektaufwand war zum Zeitpunkt des Budgetprozesses im Jahr 2023 nicht absehbar, da
das Projekt zur Kommunikation erst im Spatsommer/Friihherbst so richtig angelaufen ist. Da war der
Budgetprozess bereits abgeschlossen. Zudem hat sich das strategische Projekt in der Folge sehr
dynamisch entwickelt. So wurde das Teilprojekt «Neues Erscheinungsbild» aufgrund der Uberlegungen
und den Kommunikationsbedirfnissen zu den geplanten Kirchgemeinde-Fusionen im Oberbaselbiet
vorgezogen. In der Folge wurde auch beschlossen, eine mandantenfahige Webportallésung zu
erarbeiten, die es erlaubt, eigene Fachstellen und Kirchgemeinden zu integrieren. Damit kdnnen in
Zukunft vermehrt Synergien genutzt werden und gemeinsam weitere Module fir alle entwickelt
werden. Des Weiteren wurden Konzeptarbeiten zur Publizistik vorgezogen, da sie eng mit dem
Erscheinungsbild und dem Gesamtauftritt in der Offentlichkeit zu tun haben.

In alle Projektschritte war der Kirchenrat involviert und hat in diversen Workshops gesamthaft oder tiber
einzelne Mitglieder, zusammen mit Vertreter:innen aus Fachstellen, Verwaltung und Kirchgemeinden,
am Kommunikationskonzept mitgearbeitet. In regelmassigen Abstanden wurde im Kirchenrat tiber die
diversen Teilprojekte informiert und die weiteren Schritte per Antrag beschlossen.

Total belaufen sich die Kosten im Jahr 2024 auf 228'500.-- (inkl. 8.1% MwsSt.). Im Budget 2024 der
Fachstelle Kommunikation waren urspriinglich nur CHF 65'000.-- fiir eine neue Webseite und
Kommunikationsberatung vorgesehen.



Der Nachtragskredit belauft sich somit auf total CHF 163'500.-- (inkl. 8.1% MwsSt.) und umfasst folgende
Positionen:
e  Webportallosung (inkl. Mandantenfahigkeit, neues Veranstaltungsmodul, Datenschutzpaket):
CHF 59'500.--
o Neues Erscheinungsbild (Design Wortmarke, Branding Guide, Umsetzung und Basisdokumente
flr erste Kirchgemeinden und Fachstellen): CHF 49'000.--
e Beratung Kommunikation ERK BL (inkl. div. Workshops mit Kirchenrat und anderen Zielgruppen,
jour fixe etc.): CHF 38'000.--
e Neues Konzept Publizistik (refbl aktuell, Jahresbericht etc.): CHF 17'000.--

Das Ziel des Kirchenrats ist es, auf allen Ebenen die Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit der ERK BL zu
starken und die Interaktivitat zu ermoglichen und zu fordern. Wir wollen als Kirche auch in Zukunft eine
aktive Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen und zeitgemaéss in der Offentlichkeit prasent sein. Dabei gilt
es, global zu denken, aber lokal zu handeln. Mit dem neuen Erscheinungsbild kniipft die ERK BL an
bewdhrte Konzepte an. Die Individualitat der Kirchgemeinden, der Fachstellen/Spezialpfarramter und
der Kantonalkirche wird durch die Bildsprache erzeugt und erhalten. Das Webportal ldsst Synergien und
Skaleneffekte zu.

Antrag:
Die Synode bewilligt den Nachtragskredit Kommunikation ERK BL 2024 {iber CHF 163'500.--

(inkl.8.1% MwsSt.).

Der Kirchenrat bittet die Synode, diesem Antrag zuzustimmen.

Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft
Kirchenrat

Prasident Kirchenschreiberin
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